

€ TRAINING

إدارة المشاريع والإشراف على المقاولين الاستشاريين

30 مارس - 10 إبريل 2025
كوالالمبور (ماليزيا)



إدارة المشاريع والإشراف على المقاولين الاستشاريين

رمز الدورة: X1219 تاريخ الانعقاد: 30 مارس - 10 إبريل 2025 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - التكلفة: 9450 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي :

يسعدنا أن نقدم لكم برنامج تدريبي مكثف وشامل بعنوان "إدارة المشاريع والإشراف على الاستشاريين والمقاولين". يهدف هذا البرنامج إلى توفير المهارات والمعرفة اللازمة للمشرفين والمديرين الذين يعملون في مجال إدارة المشاريع والإشراف على الاستشاريين والمقاولين.

أهداف البرنامج التدريبي :

في نهاية البرنامج التدريبي ، سيكون المشاركون قادرين على :

- فهم مفاهيم إدارة المشاريع وأساسياتها.
- تعزيز مهارات الإشراف على الاستشاريين والمقاولين.
- تطوير قدرات التخطيط والتنظيم في سياق المشاريع الكبيرة والمعقدة.
- تحليل المخاطر وتطوير استراتيجيات إدارتها.
- تعزيز التواصل الفعّال والتفاوض مع الأطراف المعنية.
- فهم مفاهيم الجودة وضمان تحقيقها في مشاريع البناء والهندسة.
- تنفيذ أساليب فعّالة لضمان امتثال المشاريع للجداول الزمنية.

الفئات المستهدفة:

- مديري المشاريع.
- المهندسين المعماريين والمهندسين الإنشائيين.
- المشرفون على الاستشاريين والمقاولين.
- خبراء إدارة المشاريع والتخطيط.

محاور البرنامج التدريبي :

الوحدة الأولى :

مقدمة في إدارة المشاريع:

- تعريف المشروع وأهميته.
- دور مدير المشروع.
- العناصر الرئيسية لنجاح المشروع.

الوحدة الثانية :

أساسيات الإشراف على الاستشاريين والمقاولين:

- دور المشرف في توجيه الفرق.
- كيفية فحص وتقييم أداء الفرق.

الوحدة الثالثة :

تخطيط المشاريع:

- إعداد جداول زمنية فعّالة.
- تحديد الموارد وتخصيصها بشكل فعّال.

الوحدة الرابعة:

إدارة المخاطر:

- تحليل المخاطر وتصنيفها.
- تطوير استراتيجيات للتعامل مع المخاطر.

الوحدة الخامسة :

التواصل والتفاوض:

- فنون التواصل الفعّال.
- تقنيات التفاوض في سياق المشاريع.

الوحدة السادسة :

ضمان الجودة في المشاريع:

- معايير الجودة وكيفية تحقيقها.
- مراقبة الجودة والتحسين المستمر.

الوحدة السابعة :

إدارة الجداول الزمنية:

- تقنيات ضبط الجداول الزمنية.
- التعامل مع التأخيرات وتقدير المدى الزمني.

الوحدة الثامنة :

اتخاذ القرارات في بيئة المشروع:

- مهارات اتخاذ القرارات الفعّالة.
- تقييم الخيارات وتحليل البدائل.

الوحدة التاسعة :



التقنيات والأدوات الحديثة في إدارة المشاريع:

- استخدام البرمجيات الخاصة بإدارة المشاريع.

الوحدة العاشرة :

تكامل تكنولوجيا المعلومات في المشاريع.

- تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع.