€TRAINING

إدارة المشاريع المتقدمة

12 - 23 أكتوبر 2025

القاهرة (مصر)

إدارة المشاريع المتقدمة

رمز الدورة: X1011 تاريخ الإنعقاد: 12 - 23 أكتوبر 2025 دولة الإنعقاد: القاهرة (مصر) - التكلفة: 5700 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تتطلب إدارة المشاريع المتقدمة منهجيات متطورة وأساليب دقيقة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة ضمن الميزانية والجدول الزمني المحدد. اذ تعتمد المشاريع الناجحة على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وتحسين الأداء وضمان الجودة لضمان تحقيق نتائج مستدامة. يقدم هذا البرنامج نهجًا شاملًا لإدارة المشاريع المعقدة من خلال التركيز على التخطيط الفعّال وإدارة الميزانية وتحسين الأداء واستخدام الأدوات الرقمية والتكيف مع التغيرات. كما يعزز قدرات المشاركين في قيادة فرق العمل والتفاوض وإدارة العقود لضمان تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحليل الاستراتيجيات المتقدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها.
- تطوير تقنيات فعالة لإدارة المخاطر في المشاريع المعقدة.
- تقييم منهجيات تحسين الأداء وضمان جودة المشاريع.
- اكتساب مهارات القيادة والتواصل الفعال لتعزيز كفاءة فرق العمل.
- توظيف الأدوات الرقمية والتكنولوجيا في إدارة المشاريع.

الفئات المستهدفة:

- مديرو المشاريع والمشرفون.
- مديرو البرامج والمشاريع الاستثمارية.
- المهندسون وقادة الفرق الفنية.
- المستشارون وأخصائيو التخطيط الاستراتيجي.
- موظفو أقسام ادارة المشاريع.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

التخطيط الاستراتيجي في المشاريع:

- مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وتأثيره على المشاريع.
- أساليب تحليل أصحاب المصلحة وتحديد متطلباتهم.
- عملية إدارة نطاق المشروع وتحديد الأهداف بوضوح.
- تقنيات التنبؤ والتخطيط طويل المدى.

الوحدة الثانية:

إدارة المخاطر في المشاريع المتقدمة:

- أدوات تحليل المخاطر المحتملة وتأثيرها على المشاريع.
- استراتيجيات التخفيف من المخاطر وإجراءات الاستجابة.
- طرق إدارة المخاطر التشغيلية والبيئية.
- التقنيات الحديثة لرصد المخاطر واتخاذ القرارات.

الوحدة الثالثة:

آلية تنفيذ المشاريع وإدارة الأداء:

- أساليب تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية.
- كيفية ضمان تحقيق الأهداف المرحلية.
- تقنيات مراقبة الأداء وتحليل التقدم.
- آلية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs.
- أدوات تقييم الأداء وتصحيح المسار.

الوحدة الرابعة:

إدارة الميزانية والموارد المالية للمشاريع:

- خطوات إعداد ميزانيات المشاريع وتقدير التكاليف.
- أساليب تحليل العوائد المالية وتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.
- تقنيات ضبط النفقات وإدارة التدفقات النقدية.
- تقنيات تقييم المخاطر المالية والتعاقدية.
- أهمية إدارة الموارد المالية وفق المعايير الدولية.
- دور التحليل المالي في اتخاذ قرارات استراتيجية في المشاريع.

الوحدة الخامسة:

إدارة فرق العمل والقيادة في المشاريع:

- مهارات القيادة الفعالة لمديري المشاريع.
- أساليب تحفيز فرق العمل وتعزيز الإنتاجية.
- استراتيجيات التعامل مع الصراعات وحل المشكلات.
- أهمية تطوير بيئة عمل تعاونية داخل المشاريع.
- دور الذكاء العاطفي في تعزيز أداء الفريق.

الوحدة السادسة:

التقنيات الرقمية في إدارة المشاريع:

- دور استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.
- أنظمة إدارة المشاريع الإلكترونية Project Microsoft و Primavera.
- الأدوات السحابية ودورها في تحسين التواصل وإدارة المهام.
- أهمية أتمتة العمليات وتحسين كفاءة سير العمل.
- الأمن السيبراني وأساليب حماية بيانات المشاريع.

الوحدة السابعة:

إدارة الجودة وضمان تحقيق المعايير:

- أهمية إدارة الجودة في المشاريع وفق المعايير العالمية ISO.
- أساليب التدقيق وضبط الجودة في مراحل التنفيذ.
- دور تحليل البيانات في تحسين عمليات المشروع.
- أدوات تقييم رضا العملاء وأثره على تحسين الأداء.
- مبادئ تطوير استراتيجيات تحسين مستمرة.

الوحدة الثامنة:

إدارة التغيير والمرونة في المشاريع:

- كيفية التكيف مع التغيرات غير المتوقعة.
- استراتيجيات إدارة التغيير المؤسسي داخل المشاريع.
- أهمية تطوير ثقافة المرونة والاستجابة السريعة.
- خطوات التعامل مع الأزمات واتخاذ القرارات الطارئة.
- عملية تحليل تأثيرات التغيير وطرق إدارة المقاومة.

الوحدة التاسعة:

التفاوض وإدارة العقود في المشاريع:

- استراتيجيات التفاوض الفعّالة مع الموردين وأصحاب المصلحة.
- مبادئ إدارة العقود وضمان الامتثال القانوني.
- كيفية التعامل مع النزاعات التعاقدية وحل المشكلات.
- عملية إدارة الالتزامات المالية والتعاقدية.
- أساليب تحليل المخاطر القانونية في العقود.

الوحدة العاشرة:

مراجعة وتقييم الأداء الختامي للمشاريع:

- أهمية تحليل الأداء بعد انتهاء المشروع.
- عملية توثيق الدروس المستفادة وتحليل الفجوات.
- أسس إعداد التقارير النهائية وطرق قياس العائد على الاستثمار.
- أهمية تحسين العمليات المستقبلية بناءً على نتائج المشاريع السابقة.
- مبادئ تطوير استراتيجيات استدامة الأداء المؤسسي في المشاريع.