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مقدمة عن البرنامج التدريبي:

خلال هذا البرنامج سيتم تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مشاريع تصميم المنشآت الصحية بكفاءة وفعالية،
مع مراعاة المعايير الدولية ومتطلبات الاستدامة. حيث يركز على العمليات الأساسية لإدارة المشاريع، بدءًا من التخطيط الأولي

وحتى تسليم المشروع، مع تطبيق تقنيات حديثة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن الميزانية والجدول الزمني.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

تطبيق مفاهيم وأساسيات إدارة المشاريع في مجال تصميم المنشآت الصحية.
تحديد وتقييم متطلبات التصميم بناءً على معايير الصحة والسلامة الدولية.
إعداد خطط شاملة لإدارة الموارد والميزانية والجدول الزمني للمشاريع.

تطبيق أفضل الممارسات لضمان الجودة والاستدامة في مشاريع التصميم.
تقييم المخاطر وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه مشاريع تصميم المنشآت الصحية.

الفئات المستهدفة:

مدراء المشاريع في القطاع الصحي.
المهندسون المعماريون والمصممون المتخصصون في المنشآت الصحية.

مسؤولو التخطيط والتطوير في الوزارات والمؤسسات الصحية.
استشاريون في تصميم وإدارة المشاريع الصحية.

الموظفون العاملون في إدارات الجودة والسلامة الصحية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

أساسيات إدارة مشاريع تصميم المنشآت الصحية:

تعريف إدارة المشاريع ودورها في القطاع الصحي.
المراحل الأساسية لدورة حياة المشروع الصحي.

إدارة أصحاب المصلحة وتحديد متطلباتهم.
تطوير ميثاق المشروع وأهدافه.

الوحدة الثانية:

التخطيط الاستراتيجي وإعداد الجدول الزمني:

طرق تطوير خطة العمل الشاملة لمشاريع التصميم.
تقنيات تحليل احتياجات التصميم والتخطيط.

.Project MS إعداد الجدول الزمني للمشروع باستخدام الأدوات الحديثة مثل
إدارة الموارد البشرية والمادية.

وضع خطة الطوارئ للتعامل مع التغيرات.



الوحدة الثالثة:

إدارة الميزانية والموارد في المشاريع الصحية:

إعداد الميزانية التقديرية لمشاريع التصميم.
التحكم في التكاليف وإدارة المصاريف غير المتوقعة.

استراتيجيات تمويل المشاريع الصحية.
كيفية إدارة العقود والمناقصات في المشاريع.

الوحدة الرابعة:

ضمان الجودة والسلامة في مشاريع التصميم:

تطبيق معايير الجودة في تصميم المنشآت الصحية.
طرق إدارة مخاطر التصميم وسلامة المشروع.

تقييم وضمان الامتثال للمعايير الصحية والدولية.
إجراء مراجعات وتصحيحات التصميم خلال المشروع.

الوحدة الخامسة:

التحديات والابتكارات في إدارة المشاريع الصحية:

التحديات الرئيسية في تصميم المنشآت الصحية وكيفية التعامل معها.
دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة إدارة المشاريع الصحية.

إدارة التغيير والتكيف مع المتطلبات الجديدة.
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