

€ TRAINING

إدارة المشاريع الاحترافية في البيئة المحكّمة

2 - 6 مارس 2025
كوالالمبور (ماليزيا)



إدارة المشاريع الاحترافية في البيئة المحكّمة

رمز الدورة: X966 تاريخ الإنعقاد: 2 - 6 مارس 2025 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة البرنامج التدريبي:

يركز هذا البرنامج على تطوير مهارات إدارة المشاريع في البيئات المحكّمة من خلال تقديم أسس علمية وعملية تهدف إلى تحسين الأداء وتحقيق الأهداف بكفاءة. حيث يتم استعراض تقنيات التخطيط الاستراتيجي، التنفيذ الفعال، وإدارة المخاطر لضمان نجاح المشاريع وتجاوز التحديات. من خلاله سيتمكن المشاركون من تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وتعزيز الجودة وتحقيق الاستدامة.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تطبيق منهجيات متقدمة لإدارة المشاريع في بيئات محكمة القيود.
- تحسين مهارات إدارة الوقت والموارد في المشاريع.
- تعزيز القيادة والتعاون الفعال بين أعضاء الفريق.
- تطوير مهارات حل المشكلات والتكيف مع المتغيرات.
- التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي للمشاريع بكفاءة.

الفئات المستهدفة:

- مدراء المشاريع.
- الموظفون المهنيين في مجالات إدارة العمليات والموارد.
- المشرفون على تنفيذ المشاريع.
- المهتمون بتطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع في البيئات المحكّمة.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

أسس إدارة المشاريع في البيئة المحكّمة:

- تعريف إدارة المشاريع الاحترافية وأهميتها في البيئات المحكّمة.
- تحليل القيود الزمنية والمالية وتأثيرها على نجاح المشروع.
- استراتيجيات التحكم في الموارد وتوزيعها بفعالية.
- تطوير مهارات اتخاذ القرار السريع بناءً على البيانات المتاحة.

الوحدة الثانية:

التخطيط الاستراتيجي للمشاريع:

- تحليل متطلبات المشروع وتحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق.
- تطوير خطط عمل دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الموارد المتاحة.
- طرق تقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط طوارئ فعالة.
- استخدام الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة في التخطيط.
- وضع مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs لتتبع تقدم المشروع.

الوحدة الثالثة:

تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية:

- استراتيجيات إدارة الفرق وتحفيزها للعمل بفعالية.
- تطبيق تقنيات مراقبة التقدم وضمان التزام الفريق بالخطة الزمنية.
- تعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.
- إدارة التحديات والتغلب على العراقيل بطرق مبتكرة.
- تحسين الأداء من خلال التغذية الراجعة المستمرة وتعديل الخطط.

الوحدة الرابعة:

إدارة المخاطر والقيود:

- تحديد أنواع المخاطر المرتبطة بالمشاريع في البيئات المحكمة.
- تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر وتقليل تأثيرها.
- تخطيط الاستجابات الفورية للمشكلات غير المتوقعة.
- تحسين عملية اتخاذ القرار تحت الضغط والتعامل مع القيود.
- دراسة حالة عامة حول كيفية إدارة المخاطر والقيود في مشروع معقد.

الوحدة الخامسة:

تقييم الأداء وضمان الجودة:

- استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس نجاح المشروع.
- تطبيق منهجيات لضمان الجودة في كافة مراحل المشروع.
- تقييم أداء الفرق وتحديد نقاط التحسين.
- كيفية تقديم تقارير شاملة وشفافة لأصحاب المصلحة.
- أهمية تطبيق التحسينات المستمرة بناءً على تحليل الأداء السابق.