

€ TRAINING

التدقيق على المشاريع

2025 - 23 فبراير
كوالامبور (ماليزيا)



التدقيق على المشاريع

رمز الدورة: W949 تاريخ الإنعقاد: 23 - 27 فبراير 2025 دولة الإنعقاد: كوالالمبور (ماليزيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

ان هذا البرنامج التدريبي سيساعدك على فهم عملية تخطيط التدقيق وكيفية تنفيذ عمليات التدقيق لتلبية أهداف تدقيق محددة. ايضا سيتم تقييم مخاطر المشروع ، وتقدير نطاق المخاطر المرتبطة بالمقاولين ، وصياغة برنامج تدقيق جيد التصميم. من خلال تطبيق هذه المهارات ، ستتمكن من إجراء تدقيق شامل والحصول على أدلة تدقيق كافية لتكوين رأي تدقيق. ستتمكن أيضًا من تقديم تقرير وتنفيذ نتائجك.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم تكامل المشاريع والمقاولين
- تقنيات تقييم مخاطر المشروع
- تقدير كيف يؤثر تخطيط التدقيق على عملية التدقيق
- صياغة نتائج المراجعة من أجل التنفيذ الفعال
- كيفية استخدام تدقيق المشروع لتحسين كفاءة المشروع ومخرجاته
- مهارات اجراء تدقيق المشاريع والمقاولين
- تنمية المهارات الإدارية في عملية المراجعة

الفئات المستهدفة:

- مدراء التخطيط المالي ورؤساء الحسابات.
- المدراء الماليين في الشركات.
- مدراء التدقيق.
- المراقبون في القطاع المالي.
- المدققون الداخليون والخارجيون.
- مدراء المشاريع والبرامج و الوكلاء و مدراء المحافظ الاستثمارية .
- المشرفين العاميين والمشرفين الاخصائيين.
- المسؤولين عن التخطيط والتطوير المستمر وقادة فرق العمل .

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

لمحة عامة على المشاريع والمقاولين

- لمحة عامة على عملية إدارة المشروع
- أنشطة المشروع ودورة الحياة
- اللاعبين الرئيسيون في المشاريع
- المصطلحات الأساسية لإدارة المشاريع
- فهم عملية الشراء
- نطاق المقاولين في المشروع
- خلفية الامتثال

الوحدة الثانية:

عملية تدقيق المشروع والتخطيط

- عملية تدقيق المشروع
- المرحلة التحضيرية
- مرحلة الأداء
- مرحلة التقييم / التحليل
- مرحلة الاستنتاج
- التخطيط المسبق للمشاركة
- تقييم المخاطر
- مراجعة الموارد
- نظرة عامة على منهجية التدقيق

الوحدة الثالثة:

منهجية المراجعة

- منهجية المراجعة حسب المراحل والمجالات الفردية
- مرحلة "بدء المشروع"
- مرحلة "مقترح المشروع"
- مرحلة "تخطيط المشروع"
- مرحلة "تحقيق المشروع"
- مرحلة "اكتمال المشروع"
- الكفاءة السلوكية
- التقييم العام
- هيكل المراجعة الأساسي
- تدقيق عملية الشراء
- مراجعة التعامل مع المقاولين

الوحدة الرابعة:

مخاطر وأهداف التدقيق

- ضمان المشروع
- تعريف تدقيق المشروع
- أهداف تدقيق المشروع
- فائدة المراجعة
- مستخدمو المراجعة
- مبادئ تدقيق المشروع
- مخاطر واستجابات المشاريع

الوحدة الخامسة:

تنفيذ التدقيق وإعداد التقارير

- التنفيذ العملي لعملية المراجعة
- الاعتبارات الأخلاقية
- التعامل مع أصحاب المصلحة
- كتابة تقرير المراجعة
- محتوى تقرير التدقيق
- تقديم / تنفيذ تقرير المراجعة